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ABSTRAK 
Pada saat ini perekonomian Bangsa Indonesia belum bias dikatakan 
stabil. Hal ini membuat para developer Bangunan Hotel membangun Hotel 
dengan kualitas yang memuaskan tentunya dengan harga yang sepadan dengan 
kualitas bangunan. Untuk menyikapinya dipakai Analisa Velue Engineering. 
Analisa Velue Engineering adalah upaya yang dilakukan untuk mengatur 
secara sistematis dan menerapkan teknik identifikasi fungsi produk yang 
bertujuan untuk memenuhi fungsi yang dibutuhkan dengan harga terendah. 
Dalam proses Velue Engineering ada beberapa teknik yang  dipakai 
yaitu tahap informasi, tahap spekulasi, tahap analisis, tahap pengembangan, 
dan kemudian tahap penyajian dan tindak lanjut. Dalam tahap analisa ada 
beberapa metode yang dipakai diantaranya adalah metode Zero-One. 
Metode Zero-One adalah suatu cara yang digunakan dalam perekayasaan 
untuk mengkaji lebih dalam semua alternatif yang dihadirkan baik secara 
kualitatif atau kuantitatif.  Sebelum kegiatan penilaian dilakukan maka terlebih 
dahulu ditentukan kriteria yang menjadi dasar penilaian untuk semua alternatif. 
Pada pembangunan Hotel Sutan Raja di Mataram, khususnya pada 
pekerjaan atap, dilakukan penerapan Value Engineering untuk menekan biaya 
tanpa mengurangi fungsinya. Dalam proses penerapan Value Engieering ini, 
khususnya pada pekerjaan rangka kuda-kuda yang semula menggunakan baja 
profil WF 200.100 dipekercil dimensinya menjadi 198.99, pada pekerjaan 
rangka gording yang semula menggunakan gording C 150,65,20.3.2 di perkecil 
dimensinya menjadi gording C 125,65,20.3,2, kemudian pada pekerjaan 
penutup atap genteng dan bubungan yang semula menggunakan genteng dan 
bubungan Glasure Ex Kanmury diganti dengan genteng dan bubungan genteng 
Pabrikan, sehingga terjadi penghematan biaya yang lebih ekonomis pada 
pekerjaan Atap, yang semula sebesar Rp.313.114.706,50 menjadi 
Rp.219.772.784,50, sehingga didapat penghematan sebesar Rp.93.341.922,00 
atau (29.811%). 
Kata Kunci : Rekayasa Nilai, Zero-One 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Dalam pembangunan suatu proyek konstruksi pengendalian biaya proyek 
merupakan hal yang penting dalam proses pengelolaan biaya proyek. Dalam kegiatan 
suatu proyek akan banyak didapati masalah seperti penggunaan material yang boros, 
tenaga kerja yang kurang terampil dan waktu penyelesaian proyek yang tidak tepat 
waktu sehingga menyebabkan pemborosan biaya yang tidak sesuai perencanaan. 
Dalam manajemen rekayasa konstruksi (M.R.K) terdapat suatu disiplin ilmu teknik 
sipi yang digunakan untuk mengefisienkan biaya. Ilmu tersebut dikenal dengan nama 
Rekayasa Nilai (Value Engineering). 
Rekayasa Nilai (Value Engineering) adalah suatu cara pendekatan yang kreatif 
dan terencana dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengefisienkan biaya-biaya 
yang tidak perlu. Rekayasa Nilai (Velue Engineering) di gunakan untuk mencari 
alternatif-alternatif atau ide-ide yang bertujuan untuk menghasilkan biaya yang lebih 
baik/lebih rendah dari harga yang telah direncanakan sebelumnya dengan batasan dan 
mutu pekerjaan. 
Dengan melihat kondisi ekonomi saat ini, maka pada pembangunan proyek 
yang sedang berjalan yang membutuhkan alokasi dananya cukub besar perlu 
dipertimbangkan lagi apakah desain yang digunakan telah optimal. Hal ini dapat 
dilakukan dengan meninjau kembali desain proyek sehingga memungkinkan untuk 
melakukan penghematan biaya dengan cara mengidentifikasi dan mereduksi biaya-
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biaya yang tidak perlu tanpa mengurangi tingkat mutu, keandalan, serta fungsi proyek 
itu sendiri. 
Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis akan menerapkan pemilihan 
penggunaan bahan yang efektif dan efisien pada proyek pembangunan Hotel Sutan 
Raja di Mataram Nusa Tenggara Barat. Perlunya pemilihan pengguanaan bahan 
adalah untuk menekan ketidak efisien dan ketidak ekonomisan pada desain 
sebelumnya, kususnya pada pekerjaan atap. 
Penulisan tugas akhir ini sebagai pembanding desain awal dengan usulan 
penulis.  
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan dengan latar belakang diatas dengan mencoba menerapkan Metode 
Rekayasa Nilai (Velue Engineering) pada proyek pembangunan Hotel Sutan Raja di 
Mataram Nusa Tenggara Barat: 
1. Apakah alternatif terbaik yang dapat mengganti desain awal pada item 
pekerjaan terpilih? 
2. Berapa penghematan biaya yang diperoleh dari penerapan Rekaysa Nilai 
(VE)? 
1.3 Batasan Masalah 
Karena studi penerapan velue engineering dilakukan setelah setelah tahap 
pekerjaan persiapan, maka asumsi-asumsi yang dipakai dalam analisis value 
engineering adalah asumsi-asumsi pada saat setelah tahap pekerjaan persiapan. 
Adapun batasan masalah yang digunakan adalah sebagai berikut:   
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1. Ruang lingkup masalah didalam proyek pembangunan Hotel Sutan Raja di 
Mataram Nusa Tenggara Barat terlalu luas sehingga dalam hal ini hanya di 
batasi pada biaya pelaksanaan proyek dan pekerjaan yang ditinjau adalah 
pekerjaanatap. 
2. Tidak meninjau pekerjaan persiapan dan pekerjaan struktur. 
3. Mengetahui besar biaya langsung yang ditinjau dari segi material pada 
pekerjaan atap. 
1.4    Maksut dan Tujuan  
Maksut dan tujuan dilakukanya penerapan Rekayasa Nilai (VE) pada proyek 
pembangunanHotel Sutan Raja di Mataram Nusa Tenggara Barat: 
1. Mendapat alternatif terbaik dan yang paling efisien pada pekerjaan atap 
apabila diidentifiasi dengan value engineering. 
2. Mengetahui besar cost saving atau pengurangan biaya yang didapat setelah 
diterapkanya Rekayasa  Nilai (Velue Engineering) pada pekerjaan atap. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
2.1 Penelitian Terdahulu 
Dewandaru Adinata Suminar 2012, “Penerapan Rekayasa Nilai pada proyek 
pembangunan Gudang Garasi Departemen Pekerjaan Umun Kabupaten 
Tulungagung”. Melakukan analisa Rekayas Nilai pada srtuktur atap dengan 
berpedoman pada rencana kerja Rekayasa Nilai maka didapatkan hasil sebagai 
berikut : 
Alternatif yang diusulkan untuk menerapkan rekayasa nilai adalah kriteria non biaya 
yaitu profil WF dan kriteria biaya profil Castela, dengan penghematan sebesar : 
a. Profil Baja Castela 
 Total biaya Profil WF                = Rp. 447,118,481.44 
 Total biaya Profil Castela          = Rp.425,044,079.70 
 Selisih biaya                              = Rp.22,074,402,17 
 Prosentasi penghematan yang terjadi yaitu : 
Rp.22,074,402.17 / Rp.447,118,481.44 x 100% = 4.93 % 
b. Profil Pipa Baja 
 Total biaya Profil WF                = Rp.447,118,481.44 
 Total biaya Profil Pipa               = Rp.398,024,722.90  
 Selisih biaya                               = Rp.49,093,758.50 
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 Prosentasi penghematan yang terjadi yaitu : 
Rp.49,093,758.50 / Rp.447,118,481.44 x 100 % = 10.98 % 
Sehingga dari segi biaya, kuda-kuda profil pipa baja yang paling murah 
dibandingkan dengan kuda-kuda profil Castela dan WF. Maka dilihat dari 
segi biaya yang paling baik adalah kuda-kuda profil Pipa Baja. 
Ahmad Dardiri 2012, “Kajian Rekayasa Nilai pada Perumahan Nirwana 
Garden tipe 36/80 Kota Blitar”.Melakukan kajian Rekayas Nilai pada pekerjaan 
pasangan yaitu pekerjaan dinding dengan berpedoman pada rencana kerja Rekayasa 
Nilai, maka didapatkan hasil sebagai berikut : 
Pada desain awal perumahan tipe 36/80 diperlukan biaya sebesar Rp.51,238,677.69, 
setelah dilakukan value engineeringdidpatkan penghematan biaya sebesar 7.878,66 
atau 15.37 %. 
2.2 Kegiatan Proyek 
Kegiatan proyek dapat diartikan sebagai salah satu kegiatan sementara yang 
berlangsung dalam waktu yang terbatas, dengan alokasi sumber daya tertentu dan 
dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sasaranya telah digariskan dengan 
jelas. Tugas tersebut dapat berupa membangun pabrik, membuat produk baru atau 
melakukan penelitian dan pengembangan. 
Di samping proyek, dikenal pula program yang mempunyai sifat sama dengan 
proyek. Perbedaannya terletak pada kurun waktu pelaksanaan dan besarnya sumber 
daya yang diperlukan. Program memiliki skala lebih besar daripada proyek. 
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Umumnya, program dapat dipecehkan menjadi lebih dari satu proyek, atau satu 
program merupakan kumpulan dari bermacam-macam proyek. (Soeharto,1995 : 1) 
Dari pengertian diatas bahwa ciri  pokok proyek adalah: 
(Soeharto, 1990 : 1) 
 Memiliki tujuan yang khusus, produk akhir atau hasil kerja akhir; 
 Jumblah biaya, sasaran jadwal serta kriteria mutu dalam proses proses 
mencapai tuluan diatas telah ditentukan; 
 Bersifat sementara, dalam arti umurnya dibatasi oleh selesainya tugas. Titik 
awal dan akhir ditentukan dengan jelas; 
 Nonrutin, tidak berulang-ulang. Jenis dan intensitas kegiatan berubah 
sepanjang proyek berlangsung. 
Awal timbulnya proyek berasal dari beberapa sumber berikut ini 
(Soeharto, 1995 : 5) 
 Rencana Pemerintah 
Misalkan proyek pembangunan prasarana, seperti jalan, jembatan, 
bendungan, saluran irigasi, lapangan terbang. Tujuannya dititik beratkan 
pada kepentingan umum dan masyarakat. 
 Permintaan Pasar 
Hal ini terjadi apabila suatu ketika pasar memerlukan kenaikan suatu macam 
produk dalam jmblah besar. Permintaan ini dipenuhi dengan jalan 
membangun sarana produksi baru. 
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 Dari dalam Perusahaan yang bersangkutan 
Hal ini dimulai dengan adanya desakan keperluan dan setelah dikaji dari 
segala aspek menghasilkan keputusan untuk merealisasikannya menjadi 
proyek. Misalnya proyek yang berujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja 
dan memperbaharui (modernisasi) perangkat dan sistem kerja lama agar 
lebih lama bersaing. 
 Dari kegiatan penelitian dan pengembangan 
Dari kegiatan tersebut dihasilkan produk baru yang diperkirakan akan 
banyak manfaat dan peminatnya, sehingga mendorong dibangunya fasilitas 
produksi. Misalnya komoditi obat-obatan dan bahan kimia yang lain. 
Bagi proyek yang berukuran besar dan kompleks, karena umumnya 
melibatkan sumber daya yang besar, prakarsa sering timbul dari pihak 
pemerintahan, perusahaan swasta, atau multinasional. 
2.3 Rekayasa Nilai 
Rekayasa nilai adalah usaha yang terorganisasi secara sistematis dalam 
mengaplikasikan fungsi atau produk jasa yang bertujuan untuk memenuhi fungsi 
yang diperlukan dengan harga yang terendah (paling ekonomis) yang dapat di 
terapkan pada sisi material, metode pelaksanaan dan dimensi. Dengan kata lain 
rekayasa nilai bermaksut memberikan suatu hasil yang optimal bagi sejumlah uang 
yang akan dikeluarkan, dengan menggunakan teknik yang sistematis. Rekaysa nilai 
akan membantu fungsi dari sebuah bangunan yang perlu dan tidak perlu, dimana 
38 
 
dapat dikembangkan alternatif untuk mencari keperluan dengan biaya terendah 
(Soeharto, 1995 : 312). 
Sebelum membahas lebih jauh, kita terdahulu harus menjelaskan pengertian arti 
nilai, biaya, dan fungsi itu sendiri. 
2.3.1 Nilai 
Arti nilai (value) sulit dibedakan dengan biaya (cost) atau harga (price). 
Nilai mengandung arti subyektif apalagi bila dihubungkan dengan moral, 
estetika, sosial, ekonomi. Pengertian nilai dibedakan dengan biaya karena hal-
hal sebagai berikut (Soeharto, 1995: 313): 
1. Ukuran nilai ditentukan oleh fungsi atau kegunaannya sedangkan 
harga atau biaya ditentukan oleh substansi barangnya atau harga 
komponen-komponen yang membentuk barang tersebut. 
2. Ukuran nilai cenderung ke arah subyektif sedangkan biaya tergantung 
pada (manetary value) pengeluaran yang telah dilakukan untuk 
mewujudkan barang tersebut. 
2.3.2. Biaya 
Biaya adalah jumblah segala usaha dan pengeluaran yang dilakukan dalam 
mengembangan, memproduksi, dan mengaplikasikan produk. Penghasil produk 
selalu memikirkan akibat dari adanya biaya terhadap kualita, realibilitas, dan 
maintainability karena ini akan berpengaruh terhadap biaya bagi pemakai. Biaya 
pengembangan merupakan komponen yang cukub besar dari total biaya. 
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Seangkan perhatian terhadap biaya produksi amat diperlukan karena sering 
mengandung sejumblah biaya yang tidak perlu (unnecessary cost). 
2.3.3 Fungsi 
Arti fungsi sangat penting dalam studi rekayasa nilai karena fungsi akan 
menjadi objek utama dalam hubungannya dengan biaya. Untuk 
mengidendifikasi fungsi L.D. Miles menerangkan sebagai berikut 
(Soeharto,1995 : 314) 
1. Suatu sistem memilki berbagai macam fungsi yang dibagi menjadi 2 
kategori berikut ini: 
a) Fungsi dasar, yaitu alas an pokok sistem itu terwujud. Misalkan 
kendaraan truk, fungsi pokoknya adalah sebagai alat pengangkut, dan 
inilah yang mendorong produsen membuatnya. Bila suatu kehilangan 
fungsi dasarnya, berarti alat tersebut akan kehilangan harga jualnya di 
pasaran. 
b) Fungsi ke dua adalah kegunaan yang tidak langsung untuk memenuhi 
fungsi dasar, tetapi diperlukan untuk menunjangnya. Fungsi ke dua 
kadang-kadang menimbulkan hal-hal yang tidak disukai. Misalnya untuk 
menggerakan truk dipilih mesin diesel yang relatif murah bahan 
bakarnya. Akan tetapi mengeluarkan asap hitam yang tidak disukai. 
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2. Untuk mengidentifikasi fungsi desain dengan cara yang mudah adalah 
dengan menggunakan kata kerja dan kata benda seperti yang terlihat pada 
tabel 2.1 
Tabel 2.1 Identifikasi fungsi menggunakan kata kerja dan kata benda.(Sumber : 
Soeharto, 1995: 315 ) 
Nama Peralatan 
Fungsi 
Kata Kerja Kata Benda 
1.Truk Mengangkat Barang 
2. Pompa Mendorong Fluida 
3. Cangkul Menggali Tanah 
Bila menggunakan cara di atas belum dapat menjelaskan fungsi seperti 
informasi yang tersedia masih kurang untuk mengidentifikasikan fungsi yang 
dimaksud. Adapun hubungan antara nilai, biaya, dan fungsi dapat dijabarkan 
sebagai berikut: 
1. Bagi produsen 
Nilai = Fungsi/Biaya 
2. Bagi Kondumen 
Nilai = Faedah / Biaya 
Dari rumus di atas maka nilai dapat ditingkatkan dengan cara sebagai berikut 
(Soeharto,1995 : 315) : 
a. Meningkatkan fungsi atau faedah tanpa menambah biaya. 
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b. Mengurangi biaya dengan mempertahankan fungsi dan faedah. 
c. Kombinasi a dan b 
2.4 Analisa Biaya untuk Rekayasa Nilai 
Pentingnya biaya bertambah karena rekayasa nilai bertujuan untuk mengetahui 
hubungan fungsi uang sesungguhnya terhadap biaya yang diperlukan dan 
memberikan cara pengambilan keputusan mengenai usaha-usaha yang diperlukan 
selanjutnya. 
Sebagai contoh bila ingin mengetahui struktur biaya bagi peralatan yang 
dijadikan obyek studi rekayasa nilai, maka total biaya dikelompokan seperti pada 
tabel 2.2. 
Tabel 2.2 (sumber : Soeharto,1995: 314) 
Komponen % 
Material 
Tenanga Kerja 
Testing dan Inspeksi 
Engineering dan kepenyediaan 
Over head 
Laba 
30.0 
25.0 
4.0 
6.0 
30.0 
5.0 
Total 100.0 
Selanjutnya komponen-komponen pada tabel di atas dianalisis untuk 
dibandingkan dengan angka standart yang dimilki oleh perusahaan yang 
bersangkutan. 
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Rekayasa nilai terhadap manufaktur peralatan ditujukan pada komponen biaya 
terbesar yaitu, material, tenaga kerja, dan over head. 
1. Material  
Jenis material tergantung kepada macam usaha, dapat berupa baja, besi, dan 
lain-lain. Termasuk dalam klasifikasi ini adalah instrumen bagian-bagian 
lain yang siap pakai. 
2. Tenaga kerja 
Jumblah biaya untuk tenaga kerja umumnya cukup besar, yaitu terdiri dari 
satuan unit kali jam – orang terpakai 
3. Overhead 
Overhead dapat terdiri dari berbagai macam elemen, seperti pembebanan 
bagi operasi perusahaan (perusahaan, kompensasi, pimpinan, sewa kanto, 
dan lain-lain. Termasuk juga dalam klasifikasi ini adalah pajak, asuransi, 
administrasi, dan lain-lain. 
2.5 Teknik Rekayasa Nilai 
Agar rekayasa nilai memperoleh hasil yang diharapkan, perlu digunakan 
teknik-teknik tertentu yang didasarkan atas pengertian bahwa rekayasa nilai banyak 
berurusan langsung dengan sikap dan perilaku manusia, juga dengan masalah-
masalah pengambilan keputusan dan pemecahan persoalan. Teknik ini digunakan 
terutama untuk pekerjaan desain engineering pada awal proyek, dimana para ahli 
semua berpendapat bahwa proyek tersebut sudah merupakan alternative yang baik. 
Diantara teknik tersebut yang terpenting adalah sebagai berikut : 
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2.5.1. Bekerja Atas Dasar Spesifik 
Mengarahkan analisis persoalan kapada bagian-bagian atau area yang 
spesifik. Pilih suatu area tertentu untuk dipelajari secara mendalam, konsentrasi 
kepada persoalan ini sampai menjumpai inti masalah, kemudian disusun suatu 
usulan atau alternative. Ususlan yang bersifat umum akan mudah dibantah atau 
disanggah. Sebaliknya, bila masalah khusus didukung oleh fakta-fakta akan 
mengundang tanggapan yang positif. (Soeharto,1995: 315) 
2.5.2. Informasi dari Sumber Terbaik 
Tidak mudah mengetahui dan mendapatkansumber informasi yang tepat 
dan terbaik. Untuk maksud tersebut maka diusahakan dari berbagai sumber, 
kemudian dikaji dan disaring. Dewasa ini, dengan tingkat perkembangan ilmu 
dan teknologi yang demikian tinggi, para spesialislah yang mengetahui hal-hal 
yang bersifat khusus. Oleh karena itu, mereka dapat dianggap sebagai sumber 
yang terbaik untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. (Soeharto, 1995 : 
316)  
2.5.3. Hubungan Antar Manusia 
Sama halnya dengan penguasaan aspek teknik, keberhasilan program 
rekayasa nilai tergantung kepada pengertian dasar hubungan antar manusia. 
Bagaimana bekerja dengan semua pihak yang akan ikut berperan. Pentingnya 
hubungan tersebut tergantung dari besarnya derajat ketergantungan terhadap 
masing-masing pihak. Dalam kegiatan rekayasa nilai, derajat ketergantungan 
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relative tinggi, sehingga penguasaan hubungan yang baik akan sangat 
menentukan keberhasilan program rekayasa nilai. Misalnya adalah adalah 
sebagai berikut (Soeharto, 1995 : 316) : 
a. Pada tahap informasi, mutu informasi tergantung atas sikap dan 
kerjasama dari nara sumber. 
b. Pada tahap spekulasi, gagasan yang baik akan muncul dari mereka yang 
termotivasi dengan adanya program. 
2.5.4. KerjasamaTim 
Oleh karena sifat rekayasa nilai yang memerlukan usaha bersama dari 
berbagai pihak maka proses rekayasa nilai dilakukan suatu sistem. Menyusun 
suatu tim rekayasa nilai yang dapat bekerja efektif sama pentingnya dengan 
proses RN itu sendiri. Dalam hal ini 4 kriteria yang perlu diperhatikan, yaitu 
disiplin yang diwakili, peranan, jumblah anggota, dan kompetensi masing-
masing anggota yang bersangkutan. Jenis opyek (masalah) menentukan 
komposisi disiplin yang diserahi tugas untuk menanganinya. Bila tim rekayasa 
nilai disusun dari tenaga-tanaga di dalam perusahaan yang bersangkutan (bukan 
dari konsultan) umumnya komposisi tersebut terdiri dari hal-hal berikut ini. 
 Mereka yang memiliki masalah. 
 Mereka yang ditugaskan memecahkan masalah. 
 Mereka yang terkena dampak pemecahan masalah. 
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Bila tidak diikutsertakan, seringkali butir terakhir di atas akan kurang 
mendukung realisasi hasil-hasil usulan tim, apalagi bila usulan tersebut kurang 
menarik bagi bidangnya. (Soeharto, 1995 : 316) 
2.5.5. Mengatasi Rintangan 
Rintangan bisa didefinisikan sebagai “suatu keputusan, sikap atau situasi 
yang mencegah perkembangan atau Implementasi dari alternative- alternative  
velue yang cocok”, sebuah rintangan didefinisikan lebih lanjut sebagai reaksi 
negative berdasarkan dugaan yang tidak relevan. 
2.6 Rencanana Kerja Reykayasa nilai 
Proses elaksanaan rekayasa nilai selalu mengikuti suatu metodologi berupa 
langkah yang disusun secara sistematis yang dikenal dengan rencana nilai rekayasa 
nilai. Urutannya adalah mendefinisikan masalah, merumuskan pendapat, kreatifitas, 
analisis dan penyajian. Terdapat berbagai macam istilah kepustakaan mengenai 
rencana kerja rekayasa nilai, tetapi yang sering dijumpai adalah seperti pada tabel 2.3. 
(Soeharto, 1995 : 316) 
Tabel 2.3 Proses Rencana Kerja Rekayasa Nilai (RK-RN) 
A 
(L.D. Miles) 
B 
(DOD) 
1. Informasi 
2. Spekulasi 
3. Analisis 
1. Informasi 
2. Spekulasi 
3. Analisis 
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4. Perencanaan 
5. Eksekusi 
6. Penyajian 
4. Pengembangan 
5. Penyajian dan tindak lanjut 
Sumber : Soeharto, 1995 : 318 
2.6.1. Tahap Informasi 
Tahap informasi dari proses rekaysa nilai meliputi merumuskan masalah, 
mengumpulkan fakta, mengenal opyek atau (produk) dengan mengkaji fungsi, 
dan mencatat biaya. 
a. Merumuskan Masalah 
Sebagai langkah awal sebelum mengumpulkan informasi, harus ada 
kejelasan dan pengertian tentang masalah yang dihadapi. Tidak mudah untuk 
merumuskan masalah yang sesungguhnya, apa yang diutarakan seringkali 
hanya merupakan tanda-tanda dari suatu masalah yang besar. Pada kegiatan 
desain engineering suatu proyek, langkah seperti di atas analog dengan 
menentukan parameter-parameter yang diperlukan (Soeharto,1995 : 318). 
b. Mengumpulkan Informasi dan Fakta 
Mengumpulkan informasi dan merumuskan jawaban atas pertanyaan yang 
berhubungan dengan kegunaan, biaya, harga, dan fungsi dari opyek yang 
diselidiki. Data dan informasi yang dikumpulkan mencakup latar belakang 
alasan pemilihan yang telah dilakukan. Semua ini didasarkan atas fakta 
bukan pendapat. Contoh menngumpulkan fakta dan informasi RK-RN pada 
kegiatan desain engineering (misalnya kompresor) pada suatu proyek adalah 
sebagai berikut. 
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 Menghubungi bagian sistem konfigurasi untuk perencanaan fungsi. 
 Menghubungi bagian proses engineer untuk mengeteahui spesifikasi dari 
segi proses (kapasitas, tekanan, daya serap, dan lain-lain). 
 Menghubungi mekanikal engineer untuk mengetahui dasain dari segi 
material yang akan digunakan. 
 Menghubungi cost enginer untuk mengetahui perkiraan biaya kompresor 
tersebut di atas. 
 Menghubungi bagian pembelian atau pengadaan mengenai rencana 
pengadaan kompresor tersebut untuk mengetahui :  
Sudahkah diadakan penawaran harga, berapa besar penawaran, apakah 
yang ditawarkan sama dengan spesifikasi atau parameter-parameter yang 
disusun oleh bidang engineering.(Soeharto, 1995 : 318) 
2.6.2. Tahap spekulasi 
Pada tahap ini kemungkinan lain dianalisis dengan menyatakan apakah 
ada alternatif lain yang dapat memenuhi fungsi atau kegunaan yang sama. 
Alternatif yang diusulkan mungkin didapat dari pengurangan komponen, 
penyederhanaan, ataupun modifikasi dengan tetap mempertahankan fungsi 
utama dari opyek. Pada tahap inilah mulai diperlukan kreatifitas. 
Segera setelah masalah diidentifikasi dan dirumuskan, dimulailah tahap 
spekulasi. Disisni dipraktekan apa yang dikenal sebagai brainstorm dan 
mendorong penggunaan imajinasi dan pemunculan ide-ide baru. Brainstorming 
dimaksudkan untuk mengutarakan ide (gagasan) tanpa memikirkan praktis 
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tidaknya atau sulit tidaknya untuk diimplementasikan. Masalah terakhir ini 
dipikirkan nanti pada waktunya. Jadi pada rapat brainstorming berlaku hal-hal 
berikut. (Soeharto, 1995 : 319) 
 Mengutarakan ide sebebas mungkin. 
 Tidak mengkritik suatu usulan atau pendapat. 
 Menunda suatu saran yang bersifat judgment. 
2.6.3. Tahap Analisis 
Pada tahap ini ide-ide yang dimunculkan ditahap sebelumnya dianalisis 
dan dikritik. Mulai dilakukan penilaian atau keputusan (judgment) yang pada 
tahap sebelumnya sengaja tidak diadakan agar pemikran yang kreatif tidak 
terhalang. Di sini, penyaringan dan komonikasi antara keperluan proses 
produksi, pemasaran, dan fungsi mengalami kristalisasi, artinya yang pada 
tahap terdahulu baru berupa ide kini meningkat ke pemecahan secara kongkrit. 
Proses ini berurusan dengan memilih dan mengadakan keputusan (judgment) 
yang akan memberi jalan kepada pengembangan emecahan yang bisa 
diimplementasikan. Dan memperhalus serta memperkuat ide-ide yang 
mendorong kinerja fungsi dengan cara yang berbeda. Pertanyaan dalam kaitan 
ini adalah sebagai berikut. 
 Apakah ide tersebut bisa terlaksana, atau dipraktekan? 
 Dapatkah dikerjakan dengan metode (teknik) yang lebih praktis? 
 Apakah memenuhi keinginan pemilik proyek, pasar, dan pelanggan? 
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Guna menangani tahap analisis diperlukan personil dengan pengalaman 
dan pengetahuan yang berspektrum luas yang berkaitan dengan apyek yang 
dikaji, seperti latar belakang, familiarity dengan opyek atau yang sejenis, 
teknik-teknik baru dalam memproduksi atau pabrikasi, constructability, dan lai-
lain. Jadi dalam menyusun tim kerja RK-RN agar diperhatikan persyaratan 
tersebut 
Apapun dari sudut pengelolaan biaya, sebagai check-list dapat diajukan 
pertanyaan-pertanyaan berikut. 
 Sudahkah dijabarjkan pedoman yang menjelaskan hubungan antara 
penghematan biaya dan fungsi produksi dalam tahap desain engineering? 
 Sudahkah disusun teknik dan metode untuk menentukan konfigurasi yang 
optimal dalam hubungannya dengan desain, biaya, dan fungsi? 
 Apapkah tersedia prosedur evaluasi kinerja dalam kaitannya dengan biaya? 
 Adakah tata cara pemantauan produksi yang mengatur penyediaan material 
dan bagian opyek pada waktunya dan dngan biaya minimal? 
 Adakah tersedia program pelatihan bagi personil dalam rangka penyuluhan 
dan peningkatan keterlibatan personil pada kegiatan RN? 
Tergantung besarnya lingkup opyekatau proyek yang sedang dikaji, maka 
selanjutnya dilakukan evaluasi finansial atau ekonomi dengan memakai 
prosedur yang akan dibahas di Bab 24, 25, dan 26 nanti, guna menentuka 
diterima tidaknya suatu usulan. (Soeharto,1995 : 320-321) 
50 
 
2.6.4. Tahap pengembangan 
Pada tahap ini alternatif-alternatif yang terpilih dari tahap sebelumnya 
dibuat program pengembangannya sampai menjadi usulan yang lengkap. 
Umumnya tim tidak cukup memiliki pengetahuan yang luas dan spesifik. Untuk 
maksud di atas, di perlukan bantuan dari luar, yaitu spesialis (tenaga ahli) 
sesuai dengan  bidangya masing-masing. Sebagai contoh, check list suatu 
pompa untuk proyek air bersih akan meliputi hal-hal sebagai berikut. 
 Kinerja yang dinginkan (NPSH, tekanan, dan lai-lain). 
 Keandalan dan pemeliharaan. 
 Compatibility. 
 Safety (keselamatan). 
 Pasokan suku cadang. 
Alternatif yang memiliki aspek teknis yang paling baik akan dieveluasi lebih 
lanjut mengenai biaya untuk mendukung usulan pemilihannya.(Soeharto,1995 : 
321) 
2.6.5. Tahap Penyajian dan Program Tindak Lanjut 
Ini adalah tahap akhir proses rekayasa nilai, yang terdiri dari persiapan 
dan penyajian kesimpulan hasil RN kepada yang berkepentingan. Laporan 
hanya mengetengahkan fakta dan informasi untuk mendukung argumentasi. 
Semua varians aspek teknik dan biaya desain semula dibandingkan hasil RN 
dipaparkan dengan jelas. Jadi, laporan akhir akan berisi sebagai berikut : 
 Identitas obyek atau proyek 
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 Penjelasan fungsi masing-masing komponen dan keseluruhan komponen, 
sebelum sebelum dan sesudah dilakukan RN 
 Perubahan desain (pengurangan, peningkatan) yang diusulkan 
 Total penghematan biaya yang diperoleh 
Di samping hal-hal diatas, sering pula diperlukan keterangan teknis 
bahwa kinerja proyek secara keseluruhan (bukan hanya opyek yang sedang 
dikaji) tidak akan tergantung oleh perubahan sebagai dampak RN. (Soeharto, 
1995 : 321) 
2.7 Alasan Penggunaan Teknik Rekaysa Nilai 
Mengapa perlu menggunakan rekayasa nilai? Kebanyakan orang berfikir bahwa 
suatu proyek pasti telah melalui tahap-tahap perencanaan yang teliti. Dengan 
demikian maka, setiap bahan yang yang akan digunakan pada suatu pekerjaan 
konstruksi pasti merupakan bahan terbaik dengan asumsi pemilihan mutu dan harga 
yang telah diperhitungkan. Hal tersebut menyebabkan kurang antusiasnya pihak-
pihak yang bersangkutan untuk lebih kratif dalam mencoba menggunakan alternatif 
bahan. 
Pada dasarnya ada beberapa alasan mengapa perlu diterapkan penggunaan 
alternatif bahan pada proyek antara lain sebagai berikut : 
1. Seorang perencana memiliki kreatifitas, inovatifitas sehinga memberikan 
hasil yang memuaskan, namun biasanya menimbukan biaya yang tinggi. 
2. Perencanaan lebih berkonsentrasi pada nilai estetika untuk mendapatkan 
kesan yang baik. 
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3. Pengalaman dan pendidikan yang mempengaruhi struktur dan cara berpikir 
dari perencana. 
4. Cara pandang yang berbeda terhadap kualitas antara masing-masing 
perencana. 
5. Kemampuan perencana untuk memilah antara hal yang sangat mendasar dan 
dibutuhkan dengan hal yang bersifat penampilan saja. 
6. Perkembangan teknologi yang sangat cepat menjadikan perencana dan 
metode yang dipakai jauh tertinggal. 
2.8 Perhitungan Analisis Biaya 
2.8.1. Harga Satuan Pekerjaan 
Harga satuan pekerjaan merupakan jumblah jumblah harga bahan dan 
tenaga kerja berdasarkan perhitungan analisis. Harga bahan didapat dipasaran, 
dikumpulkan dalam satu daftar yang dinamakan daftar harga satuan bahan. 
Harga  satuan bahan upah tenaga kerja disetiap daerah berbeda-beda jadi, dalam 
menghitung dan menyusun anggaran biaya suatu bangunan harus berpedoman 
pada harga satuan bahan dan upah tenaga kerja dipasaran dan alokasi pekerjaan. 
2.8.2. Analisis Upah dan Bahan 
Analisa uapah dan bahan dalam suatu pekerjaan adalah merupakan 
perhitungan banyaknya volume masing-masing bahan, serta biaya yang 
dibutuhkan. Sedangkan yang dimaksud dengan analisa upah adalah menghitung 
banyaknya tenaga kerja yang diperlukan serta biaya yang dibutuhkan untuk 
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pekerjaan tersebut. Sebagai sumber harga satuan dan upah yang ada dipasaran, 
tempat lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan. 
Perhitungan pada analisa bahan dan upah harus dilakukan dengan teliti 
agar didapat harga satuan yang tepat. 
2.9 Rencana Anggaran Biaya 
Perencanaan anggaran biaya merupakan bagian terpenting dalam 
menyelenggarakan dalam pembuatan bangunan proyek. Membuat anggaran biaya 
berarti menganalisis atau memperkirakan harga dari suatu barang, bangunan atau 
benda yang akan dibuat seteliti mungkin cermat dan memenuhi persyaratan. 
Rencana anggaran biaya suatu bangunan atau proyek merupakan perhitungan 
biaya yang dikeluarkan atau diselenggarakan dalam suatu dengan prinsip efektif dan 
efisien serta aman. Rencana anggaran biaya suatu proyek untuk suatu bangunan yang 
sama kemungkinan akan berbeda di masing-masing tempat karena tiap tempat atau 
daerah memiliki harga bahan dan upah yang berbeda. 
 
 
2.9.1. Anggaran Biaya Kasar (Taksiran) 
Sebagai pedoman menyusun anggaran kasar digunakan harga satuan tiap 
meter persegi luas lantai. Anggaran biaya kasar dipakai sebagai pedoman 
terhadap biaya yang dihitung secara teliti. Walaupun namanya anggaran biaya 
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kasar, namun harga satuan tiap meter persegi satuan luas lantai tidak jauh 
berbeda dengan harga yang dihitung secara teliti. 
2.9.2. Anggaran Biaya Teliti 
Merupakan anggaran biaya bangunan yang dihitung dengan teliti dan 
cermat sesuai ketentuan dan syarat-syarat penyusunan angaran biaya yang 
dihitung dengan teliti didasarkan pada :  
a. Bestek, gunanya untuk menentukan spesifikasi bahan dan syarat-syarat 
teknis. 
b. Gambar bestek, gunanya untuk menentukan atau menghitung besarnya 
masing-masing volume pekerjaan. 
c. Volume pekerjaan, berfungsi untuk menghitung volume dalam satu satuan. 
2.10  Analisa Kelayakan 
2.10.1. Model-Model Biaya Nilai (Cost Worth Models) 
Berdasarkan sesuatu standard model-model biaya permulaan, suatu 
perbandingan dapat dibuat antara biaya dari suatu bagian dan nilai-nilai dari 
bagian-bagian itu, sesuai dengan evaluasi yang dilakukan oleh Value Analist. 
Nilai adalah suatu penetapan kwantitatif yang subjectif, yang mana setiap 
orang akan mempunyai pandangan beda-beda tentang berapa besarnya ia 
bersedia membayar untuk suatu item. Hal ini biasa ditetapkan sebagai biaya 
terendah yang dapat diandalkan untuk melaksanakan suatu fungsi. 
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Tujuan dari cost worth model adalah untuk menentukan bagian-bagian 
yang mempunyai biaya yang melebihi dari pandangan pengevaluasian terhadap 
nilainya. 
            
             
                                        
Cost = total cost/total biaya = ∑B + ∑S 
Costadalah seluruh biaya yang harus dikeluarkan untuk seluruh fungsi. 
Wort = basic cost = ∑B 
Worth adalah biaya terkecil (minimum) untuk menjalankan fungsi dasar dengan 
cara yang paling sederhana berdasarkan teknologi yang ada. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
Pada penyusunan tugas akhir ini, penulis menggunakan langkah-langkah 
Rencana Kerja Rekayasa Nilai (Velue Engineering Job Plan). Adapun tahapan-
tahapan tersebut antara lain: 
3.1 Subyek Penelitian 
Subyek yang saya ambil pada penulisan skripsi ini adalah pekerjaan atap pada  
Proyek PembangunanHotel Sutan Raja di Mataram Nusa Tenggara Barat. 
3.2 Tahap Informasi 
Pada tahap informasi ini, yang pertama dilakukan adalah mengumpulkan 
informasi, antara lain: 
1. Kriteria desain 
2. Gambar rencana proyek 
3. Rencana anggaran biaya (RAB) 
4. Kondisi awal proyek 
5. Mengkaji fungsi 
6. Estimasi biaya 
7. Cost – worth analisis 
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3.3 Tahap Spekulasi/Kreatif 
Pada tahap ini penulis memunculkan ide-ide atau alternatif-alternatif untuk 
mengganti desain awal atau material awal pekerjaan atap pada proyek Pembangunan 
Hotel Sutan Raja. 
 Kuda-kuda rangka profil WF  
 Kuda-kuda rangka atap kayu Borneo/Meranti  
 Gording Light Chanal 
 Baja Ringan 
 Genteng Tanah Liat Tradisional 
 Genteng Pabrikan 
 Genteng Kodok 
 Seng 
3.4 Tahap Analisis 
Pada tahap ini, dilakukan analisa terhadap desain alternatif misalnya analisa 
terhadap mutunya, apakah desain alternatif yang ada kuat menahan beban yang 
dipikulnya serta berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi produk 
alternatif yang akan diusulkan, dan apakah ide tersebut dapat dikembangkan lebih 
lanjut yang kemudian direkomendasikan sebagai hasil yang member nilai tambah. 
3.5 Tahap Pengembangan 
Pada tahap ini, alternatif-alternatif yang terpilih dari tahap sebelumnya dibuat 
program pengembangannya sampai menjadi usulan yang lengkap sehingga nantinya 
akan diperoleh perbandingan terhadap desain awal yang akan didapatkan dari proyek. 
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3.6 Tahap Penyajian dan Program Tindak Lanjut 
Ini adalah tahap akhir dari proses rekayasa nilai ini yang terdiri dari persiapan 
dan penyajian hasil rekayasa nilai (value engineering) kepada pihak yang 
berkepentingan. Laporan hanya mengetengahkan fakta dan informasi untuk 
mendukung argumentasi. Semua varian aspek teknik dan biaya desain dibandingkan 
dengan hasil rekayasa nilai (value engineering) dan dipaparkan dengan jelas. 
Dengan demikian langkah-langkah penerapan rekayasa nilai dapat dilihat pada 
flowchart RK-RN dan bagan alir penelitian berikut ini. 
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Gbr 3.1  flowchart Metodologi value engineering 
Mulai 
Informasi 
 Merumuskan masalah 
 Mengumpulkan info & 
data 
 Mengumpulkan info & 
fakta 
 Mengenali obyek 
 Mengkaji fungsi 
 Mencatat biaya 
Spekulasi 
 Pendekatan kreatif 
 Mencari altenatif 
 Usahakan 
Penyederhanaan 
Informasi 
 Identifikasi 
 Ide terbaik 
 Analisa biaya vs 
fungsi 
Perencanan/Pengembangan 
 Mengembangkan alternatif 
terbaik 
 Biaya untuk alternatif 
terbaik 
 Konsultasi spesialis 
 Gunakan Standar 
Penyajian dan tindak 
lanjut 
 Formulasikan usulan 
 Siapkan penyajian 
 Gunakan human 
relation 
 Monitor kemajuan dan 
tindak lanjut 
Hasil studi 
Kesimpulan dan Saran 
Selesai 
Tujuan 
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BAB IV 
PENERAPAN VALUE ENGINEERING 
4.1 Tahap Informasi 
Tahap informasi ini merupakan proses dari pengumpulan informasi yang 
bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang seksama dari item studi dan 
mengidentifikasi pekerjaan yang akan ditinjau dengan mengumpulkan data-data 
sebanyak mngkin yang mendukung. 
Deskripsi proyek sebagai berikut: 
 Nama Proyek : Pembangunan Hotel Sutan Raja 
 Jenis Proyek  : Hotel 
 Lokasi Proyek : Jl. Majapahit, Kekalik, Kota Mataram 
 Developer  : CV. Wahana Multi Desain 
 Luas Bangunan : 2839m² 
 Luas Area  : 7746 m² 
4.1.1.  Kriteria Desain 
 Atap 
Spesifikasi Teknik    : Atap menggunakan rangka kuda-kuda & jurai WF 
200.100 dengan Voume 3.092,6 kg 
Waktu Pelaksanaan   : Cepat 
Pembiayaan               : Mahal 
Berat Struktur            : Tidak Berat (Ringan)  
Berikut ini adalah informasi data proyek yang disajikan dalam tabel 4.1 (data 
selengkapnya terdapat dalam lampiran) 
Tabel 4.1 
Informasi Data 
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Proyek  :  Pembangunan Hotel Sutan Raja Kota Mataram 
No Suber Informasi Data Informasi yang diperoleh 
1 CV. WAHANA MULTI DESAIN 1. Gambar Rencana 
2 CV. WAHANA MULTI DESAIN 1. Rencana Anggaran Biaya 
Sumber :CV. WAHANA MULTI DESAIN 
4.1.2. Batasan Desain Yang Ditentukan Proyek 
Batasan masalah yang ditentukan proyek diberlakukan untuk lebih 
mencermati penerapan value engineering pada proyek pembangunan Hotel Sutan 
Raja. 
Adapun batasan desain adalah sebagai berikut. 
A. Studi value engineering dilakukan setelah pekerjaan persiapan.  
B. Tidak menganalisis jenis pekerjaan yang telah memenuhi syarat 
keamanan sesuai standart yang berlaku. 
4.1.3. Peraturan Yang Digunakan 
Perauran yang digunakan dalam penerapan value engineering pada 
proyek pembangunan Hotel Sutan Raja adalah: 
 Daftar harga satuan tahun 2008 
 
4.1.4. Kondisi Awal Proyek 
Adapun kondisi ril/awal pada pekerjaan persiapan – finishing 
pembangunan Hotel Sutan Raja dapat dilihat pada tabel 4.2. 
Tabel 4.2 
Kondisi Awal Proyek 
No Pekerjaan Atap 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Rangka Kuda-kuda & Jurai WF 200,100 
Gording C 150,65.20.3,2 
Plat Baja Penyangga 
Plat Baja Stiffener 
Plat Baja Join Box 
Trekstang Ø 16mm 
Mur + Baut 
Base plate 
Angkur Ø 19mm 
Usuk, reng (galvalume C75.10 ; TS40.60) 
Papan reuter 2/20 
Lisplank (Kalsiplank 12mm + rangka) 
Penutup atap (Genteng glasur) ex kanmury 
Bubungan Glassure ex Kanmury 
Bubungan Glassure 4 arah ex Kanmury 
Konsultan Perencana :WAHANA MULTI DESAIN 
 
4.1.5. Mengkaji Fungsi 
Fungsi diidentifikasi dengan menggunakan deskripsi yang terdiri dari 2 kata, 
yaitu kata kerja dan kata benda. Kata kerja yang digunakan adalah kata kerja aktif 
dan kata benda yang digunakan merupakan kata benda yang terukur. Berikut ini 
adalah tabel identifikasi fungsi terhadap pekerjaan yang akan di VE. 
Tabel 4.3 
Identifikasi Fungsi Pekerjaan Atap 
No Komponen Kata Kerja Kata Benda B/S 
1 Rangka Kuda-kuda & Jurai WF 200,100 Menahan Beban B 
2 Gording C 150,65.20.3,2 Menahan Beban B 
3 Plat Baja Penyangga Menahan Beban B 
4 Plat Baja Stiffener Menahan Beban S 
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5 Plat Baja Join Box Menyambungkan Beban S 
6 Trekstang Ø 16mm Menahan Beban B 
7 Mur + Baut Menyambungkan Beban B 
8 Base plate Menyambungkan Bangunan S 
9 Angkur Ø 19mm Mengikat Beban B 
10 Usuk, reng (galvalume C75.10 ; TS40.60) Menahan Beban S 
11 Papan reuter 2/20 Melindungi Bangunan S 
12 Lisplank (Kalsiplank 12mm + rangka) Mengikatkan Penampilan S 
13 Penutup atap (Genteng glasur) ex kanmury Melindungi Bangunan B 
14 Bubungan Glassure ex Kanmury Melindungi Bangunan B 
15 Bubungan Glassure 4 arah ex Kanmury Melindungi Bangunan B 
Keterangan : B = Basic, S = Sekunder 
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4.1.6. Tabel 4.5 (Cost Wort Analisis) 
No Komponen Kata Kerja Kata Benda Cost Worth 
1 Rangka Kuda-kuda & Jurai WF 200,100 Menahan Beban 74.690.154,00 61.748.337,00 
2 Gording C 150,65.20.3,2 Menahan Beban 37.477.660,50 34.434.012,60 
3 Penutup atap (Genteng glasur) ex kanmury Melindungi Bangunan 90.640.260,00 25.653.630,00 
4 Bubungan Glassure ex Kanmury Melindungi Bangunan 17.549.988,00 5.180.160,00 
Jumlah 220.403.062.50 127.016.139,60 
Sumber : Hasil Analisa 
 Analisis fungsi pada tahap ini hanya menerangkan item pekerjaan yang akan di analisis dan dengan definisi fungsi kata kerja 
dan kata benda terukur. 
 Nilai Cost didapat dari rencana biaya existing 
 Rasio =
    
    
  
              
              
       > 1 Layak Untuk di Velue Engineering 
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4.2 Tahap Spekulasi/Kreatif 
Pada tahap ini, ide-ide yang muncul dapat diusulkan guna dilakukan penerapan 
value engineering pada pembangunan Hotel Sutan Raja Kabupaten Mataram. Namun 
sebelumnya harus diketahui terlebih dahulu jenis-jenis pekerjaan yang berbiaya 
tinggi. Ide-ide yang di usulkan adalah sebagai berikut : 
Tabel 4.6 Alternatif Rangka Kuda-kuda 
TAHAP SPEKULASI RANGKA ATAP 
FUNGSI : 
MENDUKUNG 
No IDE-IDE KREATIF 
1 
2 
3 
4 
Kuda-kuda Rangka Atap Kayu 
Kuda-kuda Rangka profil WF 
Kuda-kuda Rangka Baja Ringan 
Kuda-kuda Rangka Light Canal 
 
Tabel 4.7 Alternatif Rangka Gording 
TAHAP SPEKULASI      RANGKA GORDING 
FUNGSI : 
MENDUKUNG 
No IDE-IDE KREATIF 
1 
2 
3 
4 
Gording Light  Canal 
Gording Profil WF 
Gording Baja Ringan 
Gording Kayu 
 
Tabel 4.8 Alternatif Penutup Atap 
TAHAP SPEKULASI PENUTUP ATAP 
FUNGSI : 
MELINDUNGI 
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No IDE-IDE KREATIF 
1 
2 
3 
4 
Genteng Tanah Liat Tradisional 
Genteng Pabrikan 
Genteng Kodok 
Seng 
 
4.2.1 Analisa Keuntungan dan Kerugian Pada Alternatif Pekerjan Atap 
Analisa keuntungan dan kerugian bertujuan untuk mereduksi atau 
memperkecil alternatif desain yang sudah ada dengan menggunakan angka atau 
nomor perioritas dengan berdasarkan kriteria-kriteria dan batasan-batasan desain 
yang sudah di ajukan sebelumnya 
1. Biaya 
2. Kualitas 
3. Nilai Estetika 
4. Teknis Pelaksanaan 
Dengan adanya batasan-batasan dan kriteria-kriteria yang tertera diatas, 
maka alternatif desain yang terseleksi dapat direduksi berdasarkan angka ranking, 
dan alternatif desain yang memiliki angka ranking 1-3 yang menjadi alternatif 
terpilih untuk dianalisa pada tahab berikutnya. 
Tabel 4.9Alternatif Rangka Kuda-kuda. 
RANGKA ATAP KUDA-KUDA FUNGSI : MENDUKUNG 
Proritas 
Alternatif Keuntungan Kerrugian 
A Kuda-kuda Rangka Kayu 
Cukup estetis, 
Tidak awet, Harga 
Murah. 
Tidak Tahan Rayap, 
waktu Pekerjaan 
cukup lama. 
4 
B Kuda-kuda Rangka Profil WF 
Estetis, Tahan 
Rayap, Bisa untuk 
Biaya pelaksanaan 
paling Mahal, Perlu 
2 
68 
 
Bentangan yang 
Panjang, 
Pemasangan cukup 
cepat 
perawatan karena 
bisa timbul karat 
C Kuda-kuda Rangka Baja Ringan 
Kurang Estetis, 
Sangat Awet, 
Pemasangan Cepat, 
Harga Cukup 
Murah 
Kurang Estetis, 
diperlukan 
perhitungan yang 
sangat akurat 
1 
D Kuda-kuda Rangka Light Canal 
Estetis, Sangat 
Awet, Pemasangan 
Cepat, Harga 
Cukup Murah 
Estetis, diperlukan 
perhitungan yang 
sangat akurat 
3 
 
Tabel 4.10Alternatif Rangka Atap Gording. 
RANGKA ATAP GORDING FUNGSI : MENDUKUNG 
Proritas 
Alternatif Keuntungan Kerrugian 
A Gording Light  Canal 
Estetis, Sangat 
Awet, Pemasangan 
Cepat, Harga 
Cukup Murah 
Estetis, diperlukan 
perhitungan yang 
sangat akurat 
2 
B Gording Profil WF 
Estetis, Tahan 
Rayap, Bisa untuk 
Bentangan yang 
Panjang, 
Pemasangan cukup 
cepat 
Biaya pelaksanaan 
paling Mahal, Perlu 
perawatan karena 
bisa timbul karat 
3 
C Gording Baja Ringan 
Kurang Estetis, 
Sangat Awet, 
Pemasangan Cepat, 
Harga Cukup 
Murah 
Estetis, diperlukan 
perhitungan yang 
sangat akurat 
1 
D Gording Kayu  
Cukup estetis, 
Tidak awet, Harga 
Murah. 
Tidak Tahan Rayap, 
waktu Pekerjaan 
cukup lama. 
4 
 
Tabel 4.11Alternatif Penutup Atap. 
PENUTUP ATAP FUNGSI : MELINDUNGI Proritas 
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Alternatif Keuntungan Kerrugian 
A Genteng Tanah Liat Tradisional 
Kurang Estetis, 
Cukup Awet, 
Harga Murah 
Mudah ditumbuhi 
Jamur, Pemasangan 
Relatif Lama 
3 
B Genteng Pabrikan 
Estetis, Cukup 
Awet, Harga 
Murah, 
Pemasangan Cukup 
Cepat 
Pemasangan Cukup 
Lama 
1 
C Genteng Kodok 
Kurang Estetis, 
Cukup Awet, 
Harga Murah 
Mudah ditumbuhi 
Jamur, Pemasangan 
Relatif Lama, 
Mudah Retak 
4 
D Seng 
Cukup Estetis, 
Awet, Pemasangan 
Relatif Cepat, 
Harga Mahal 
Harga Mahal, 
Karatan 
2 
 
4.3 Tahap Analisis 
Pada tahap ini, dilakukan analisa terhadap desain alternatif misalnya analisa 
terhadap mutunya, apakah desain alternatif yang ada kuat menahan beban yang 
dipikulnya serta berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi produk 
alternatif yang akan diusulkan, dan apakah ide tersebut dapat dikembangkan lebih 
lanjut yang kemudian direkomendasikan sebagai hasil yang memberi nilai tambah. 
4.3.1. Seleksi Alternatif Dengan Menggunakan Metode Zero-Onedan 
Indeks 
Setelah dilakukan analisa keuntungan dan kerugian maka terhadap item-
item pekerjaan yang akan dilakukan rekayasa nilai maka pada tahap ini akan 
dilakukan seleksi alternatif dengan metode zero-one yang sudah disebutkan 
sebelumnya pada tahap analisa keuntungan dan kerugian. 
Tabel 4.12 Penilaian Bobot Sementara 
No Fungsi 
Angka 
Rangking 
Bobot Keterangan 
1 Biaya (A) 4 40 Perioritas Tertinggi 
2 Kualitas (B) 3 30 Perioritas Tinggi 
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3 Estetika (C) 2 20 Perioritas Sedang 
4 Waktu Pelaksanaan (D) 1 10 Perioritas Rendah 
Jumlah Angka Rangking 10 100 
 
Setelah diketahui bobot dari masing-masing kriteria, maka dapat dilakukan 
penganalisaan untuk setiap item-item pekerjaan berdadasarkan kriteria-kriteria yang 
sudah dimunculkan preferensi (pilihan) dari kepentingan dan kekurang pentingan 
masing-masing alternatif. 
 
 
 
4.3.2. Pemilihan Alternatif   
A. Alternatif rangka kuda-kuda 
Preferensi alternatif desain berdasarkan kriteria A (Biaya) pada alternatif kuda-
kuda rangka atap : 
Alternatif Preferensi 
Alt I  I = II : I = III 
Alt II  II = I : II = III 
Alt III  III = II : III = I 
Tabel 4.13 Penilaian dengan metode Zero-One terhadap fungsi A (Biaya) 
Prioritas I II III Jumlah Indeks 
I X 1 1 2 2/6 
II 1 X 1 2 2/6 
III 1 1 X 2 2/6 
Jumlah 6 1 
 
Preferensi alternatif desain berdasarkan kriteria B (Kualitas) pada alternatif kuda-
kuda rangka atap : 
Alternatif Preferensi 
Alt I   I < II : I > III 
Alt II   II > I : II > III 
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Alt III  III < II : III < I 
Tabel 4.14 Penilaian dengan metode Zero-One terhadap fungsi B (Kualitas) 
Prioritas I II III Jumlah Indeks 
I X 0 1 1 2/4 
II 0 X 1 2 1/4 
III 0 1 X 1 1/4 
Jumlah 4 1 
 
Preferensi alternatif desain berdasarkan kriteria C (Estetika) pada alternatif kuda-
kuda rangka atap : 
Alternatif Preferensi 
Alt I   I < II : I > III 
Alt II   II > I : II > III 
Alt III  III < II : III < I 
Tabel 4.15 Penilaian dengan metode Zero-One terhadap fungsi C (Estetika) 
Prioritas I II III Jumlah Indeks 
I X 0 1 1 1/3 
II 1 X 1 2 2/3 
III 0 0 X 0 0 
Jumlah 3 1 
 
Preferensi alternatif desain berdasarkan kriteria D (Waktu Pelaksanaan) pada 
alternatif kuda-kuda rangka atap : 
Alternatif Preferensi 
Alt I   I > II : I > III 
Alt II   II < I : II = III 
Alt III  III = II : III < I 
 
Tabel 4.16 Penilaian dengan metode Zero-One terhadap fungsi D (Waktu 
Pelaksanaan) 
Prioritas I II III Jumlah Indeks 
I X 0 0 0 0 
II 1 X 1 2 2/4 
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III 1 1 X 2 2/4 
Jumlah 4 1 
 
 
Tabel 4.17 Penganalisaan metode zero-one 
No 
Alternatif/Kriteria 
Kriteria 
Total Ket. A B C D 
Bobot 40 30 20 10 
1 Alt. I 
2/6 2/4 1/3 0 
35 
Indeks 
13.33 15 6.67 0 Bobot 
2 Alt. II 
2/6 1/4 2/3 2/4 
39.167 
Indeks 
13.33 7.5 13.33 5 Bobot 
3 Alt. III 
2/6 1/4 0 2/4 
25.833 
Indeks 
13.33 7.5 0 5 Bobot 
 
Dari perhitungan diatas, didapat alternative II yaitu kuda-kuda rangka profil 
WF dengan mempunyai bobot total 39.167 dibandingkan dengan alternative I dan III 
yang yang masing-masing mepunyai bobot total 35 (II) dan 25.833 (III). Dengan 
demikian maka, alternatif II yaitu rangka kuda-kuda Profil WF yang dipilh sebagai 
pengganti rangka kuda-kuda pada desain awal proyek pembangunan hotel sutan raja. 
 
 
 
B. Alternatif rangka Atap Gording 
Preferensi alternatif desain berdasarkan kriteria A (Biaya) pada alternatif rangka 
atap Gording : 
Alternatif Preferensi 
Alt I  I = II : I > III 
Alt II  II = I : II > III 
Alt III  III < II : III < I 
Tabel 4.18 Penilaian dengan metode Zero-One terhadap fungsi A (Biaya) 
Prioritas I II III Jumlah Indeks 
I X 1 0 1 1/3 
II 1 X 1 2 2/3 
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III 0 0 X 0 0 
Jumlah 3 1 
 
Preferensi alternatif desain berdasarkan kriteria B (Kualitas) pada alternatif rangka 
atap Gording : 
Alternatif Preferensi 
Alt I   I = II : I < III 
Alt II   II = I : II < III 
Alt III  III > II : III > I 
Tabel 4.19 Penilaian dengan metode Zero-One terhadap fungsi B (Kualitas) 
Prioritas I II III Jumlah Indeks 
I X 1 0 1 1/4 
II 1 X 0 1 1/4 
III 1 1 X 2 2/4 
Jumlah 4 1 
 
Preferensi alternatif desain berdasarkan kriteria C (Estetika) pada alternative rangka 
atap Gording : 
Alternatif Preferensi 
Alt I   I = II : I < III 
Alt II   II = I : II < III 
Alt III  III > II : III > I 
Tabel 4.20 Penilaian dengan metode Zero-One terhadap fungsi C (Estetika) 
Prioritas I II III Jumlah Indeks 
I X 1 0 1 1/4 
II 1 X 0 1 1/4 
III 1 1 X 2 2/4 
Jumlah 4 1 
 
Preferensi alternatif desain berdasarkan kriteria D (Waktu Pelaksanaan) pada 
alternatif rangka atap Gording : 
Alternatif Preferensi 
Alt I   I = II : I < III 
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Alt II   II = I : II < III 
Alt III  III > II : III > I 
 
 
Tabel 4.21 Penilaian dengan metode Zero-One terhadap fungsi D (Waktu 
Pelaksanaan) 
Prioritas I II III Jumlah Indeks 
I X 1 0 1 1/4 
II 1 X 0 1 1/4 
III 1 1 X 2 2/4 
Jumlah 4 1 
 
Tabel 4.22 Penganalisaan metode zero-one 
No 
Alternatif/Kriteria 
Kriteria 
Total Ket. A B C D 
Bobot 40 30 20 10 
1 Alt. I 
1/3 1/4 2/4 1/4 
33.35 
Indeks 
13.34 7.5 10 2.5 Bobot 
2 Alt. II 
2/3 1/4 1/4 1/4 
41.67 
Indeks 
26.67 7.5 5 2.5 Bobot 
3 Alt. III 
0 2/4 2/4 2/4 
28 
Indeks 
0 15 8 5 Bobot 
 
Dari perhitungan diatas, didapat alternative II yaitu Gording Light Cdengan 
bobot total 41.67 dibandingkan dengan alternative I dan III yang yang masing-masing 
mepunyai bobot total 33.35 (II) dan 28 (III). Dengan demikian maka, alternatif II 
yaitu rangka atap gording light C yang dipilh sebagai pengganti pada desain awal 
proyek Pembangunan Hotel Sutan Raja. 
 
 
 
C. Alternatif Penutup Atap 
Preferensi alternatif desain berdasarkan kriteria A (Biaya) pada alternatif Penutup 
Atap : 
Alternatif Preferensi 
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Alt I  I > II : I > III 
Alt II  II < I : II > III 
Alt III  III < II : III < I 
Tabel 4.23 Penilaian dengan metode Zero-One terhadap fungsi A (Biaya) 
Prioritas I II III Jumlah Indeks 
I X 1 1 2 2/3 
II 0 X 1 1 1/3 
III 0 0 X 0 0 
Jumlah 3 1 
 
Preferensi alternatif desain berdasarkan kriteria B (Kualitas) pada alternatif rangka 
atap Gording : 
Alternatif Preferensi 
Alt I   I = II : I < III 
Alt II   II = I : II < III 
Alt III  III > II : III > I 
Tabel 4.24 Penilaian dengan metode Zero-One terhadap fungsi B (Kualitas) 
Prioritas I II III Jumlah Indeks 
I X 1 0 1 1/4 
II 1 X 0 1 1/4 
III 1 1 X 2 2/4 
Jumlah 4 1 
 
Preferensi alternatif desain berdasarkan kriteria C (Estetika) pada alternative rangka 
atap Gording : 
Alternatif Preferensi 
Alt I   I > II : I > III 
Alt II   II < I : II > III 
Alt III  III < II : III < I 
Tabel 4.25 Penilaian dengan metode Zero-One terhadap fungsi C (Estetika) 
Prioritas I II III Jumlah Indeks 
I X 1 1 2 2/3 
II 0 X 1 1 1/3 
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III 0 0 X 0 0 
Jumlah 3 1 
 
Preferensi alternatif desain berdasarkan kriteria D (Waktu Pelaksanaan) pada 
alternatif rangka atap Gording : 
Alternatif Preferensi 
Alt I   I > II : I < III 
Alt II   II < I : II < III 
Alt III  III > II : III > I 
 
 
 
Tabel 4.26 Penilaian dengan metode Zero-One terhadap fungsi D (Waktu 
Pelaksanaan) 
Prioritas I II III Jumblah Indeks 
I X 1 0 1 1/3 
II 0 X 0 0 0 
III 1 1 X 2 2/3 
Jumlah 3 1 
 
 
Tabel 4.27 Penganalisaan metode zero-one 
No 
Alternatif/Kriteria 
Kriteria 
Total Ket. A B C D 
Bobot 40 30 20 10 
1 Alt. I 
2/3 1/4 2/3 1/3 
50.83 
Indeks 
26.67 7.5 13.33 3.33 Bobot 
2 Alt. II 
1/3 1/4 1/3 0 
27.50 
Indeks 
13.33 7.5 6.67 0 Bobot 
3 Alt. III 
0 2/4 0 2/3 
21.67 
Indeks 
0 15 0 6.67 Bobot 
 
Dari perhitungan diatas, didapat alternative I yaitu Genteng Pabrikan dengan 
bobot total 50.83 dibandingkan dengan alternative II dan III yang yang masing-
masing mepunyai bobot total 27.50 (II) dan 21.67 (III). Dengan demikian maka, 
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alternatif II yaitu penutup atap yaitu Genteng Pabrikan yang dipilh sebagai pengganti 
pada desain awal proyek Pembangunan Hotel Sutan Raja. 
Nilai bobot tersebut didapat dari kriteria-kriteria yang sudah dijelaskan 
sebelumnya. Dengan analisa ini, nilai-nilai yang dihasilkan akan menjadi kelayakan 
pengguna alternatif yang akan dikembangkan berdasarkan parameter dari penulis 
dalam sistim pekerjaan tersebut, dan nantinya akan dipaparkan lebih lanjut dalam fase 
rekomendasi. 
Jadi dari hasil penganalisaan dengan menggunakan metode Zero-One untuk 
memilih alternatif pengganti desain awal  pekerjaan atap pada Proyek Pembangunan 
Hotel Sutan Raja dari ide-ide yang diusulkan maka, didapat alternatife pengganti 
sebagai berikut : 
Tabel 4.28 
No 
Desain VE 
Pekerjaan Atap 
1 
2 
3 
4 
Rangka kuda-kuda WF 
Gording C 
Genteng (pabrikan) 
Bubungan genteng (pabrikan) 
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4.4. Tahap Pengembangan 
Pada tahap ini, alternatif-alternatif yang terpilih dari tahap sebelumnya dibuat 
program pengembangannya sampai menjadi usulan yang lengkap sehingga nantinya 
akan diperoleh perbandingan terhadap desain awal yang akan didapatkan dari proyek. 
Berikut ini adalah item-item pekerjaan pada proyek pembangunan Hotel 
Sutan Raja di Kota Mataram yang termasuk dalam desain value engineering yang 
dapat di lihat pada tabel 4.29. 
 
Tabel 4.29 
Item Pekerjaan yang di VE 
Desain Awal Desain VE 
Pekerjaan Atap Pekerjaan Atap 
1. Rangka Kuda-kuda & Jurai WF 200,100 
2. Gording C 150,65.20.3,2 
3. Penutup atap (Genteng glasur) ex kanmury 
4. Bubungan Glassure ex Kanmury 
1. Rangka kuda-kuda WF 198, 99.4,5x7 
2. Gording C (CNP) 125,65.20.3,2. 
3. Di ganti dengan genteng (pabrikan) 
4. Diganti dengan bubungan genteng (pabrikan) 
 
  Keterangan : Yang bertulis miring adalah item pekerjaan yang dikenakan VE 
Berikut ini adalah penerapan value engineering pada jenis pekerjaan yang 
berindikasi biaya tinggi. 
 
 Pekerjaan Atap 
Diketahui 
Desain awal :Menggunakan  rangka ruda-kuda & jurai WF 200,100 
Biaya awal  : Rp.74.690.154,00 
Desain Ve  : Mengganti Rangka kuda-kuda WF 198, 99. 
Analisa 
1 kg Pasang Rangka kuda-kuda WF 198, 99.4,5x7 
 
 
No 
Jenis Tenaga dan 
Bahan 
Kuantitas Satuan Harga Satuan 
(Rp) 
Jumblah Harga 
(Rp) 
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1 Bahan 
 - Baja Profil WF 198,                  
99.4,5x7 
- Cat Zincromate 
1,1500 
 
0,0110 
Kg 
 
Kg 
16.800,00 
 
50.000,00  
19.320,00 
 
550,00  
Jumlah 11.935,00 
2 Tenaga 
 Mandor 
Kep. Tukang besi 
Tukang besi 
Pekerja 
0,0030 
0,0060 
0,0060 
0,0060 
Oh 
Oh 
Oh 
Oh 
100.000,00  
85.000,00  
85.000,00  
60.000,00  
300,00  
510,00  
450,00  
3.600,00  
Jumlah 4.860,00  
Harga Satuan per Kg 24.730,00 
Dibulatkan 24.730,00 
 
Bahan + Upah  = Rp 24.730,00 
Voume  = 2775,86 kg 
Besarnya biaya = Biaya satuan pekerjaan X volume pekerjaan 
   = 24.730,00x 2775,86 
    = Rp 61.748.337,00 
Diketahui 
Desain awal : Menggunakan  Gording C 150,65.20.3,2 
Biaya awal : Rp. 37.477.660,50 
Desain Ve : Baja channel C (CNP) 125,50.20.3,2. 
Analisa 
1 kg Gording C (CNP) 125,50.20.3,2. 
 
 
No 
Jenis Tenaga dan 
Bahan 
Kuantitas Satuan Harga Satuan 
(Rp) 
Jumblah Harga 
(Rp) 
1 Bahan 
 -Baja channel C 
(CNP) 
125,50.20.3,2. 
1,1500 Kg 16.800,00 19.320,00 
Jumlah 19.320,00 
2 Tenaga 
 Mandor 
Kep. Tukang besi 
Tukang besi 
0,0030 
0,0060 
0,0060 
Oh 
Oh 
Oh 
100.000,00  
85.000,00  
85.000,00  
300,00  
510,00  
450,00  
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Pekerja 0,0060 Oh 60.000,00  3.600,00  
Jumlah 4.860,00  
Harga Satuan per Kg 24.180,00 
Dibulatkan 24.180,00 
 
Bahan + Upah  =  Rp 24.180,00 
Voume  =  971,4211kg 
Besarnya biaya =  Biaya satuan pekerjaan X volume pekerjaan 
    =  24.180,00x971,4211 
   =  Rp 34.434.012,60 
 
Diketahui 
Desain awal : Penutup atap (genteng glasure) ex kanmuri 
Biaya awal  : Rp. 90.640.260,00 
Desain Ve  : Penutup atap genteng (pabrikan) 
Analisa 
1 M2 Pasang genteng (pabrikan) 
 
No Jenis Tenaga dan 
Bahan 
Kuantitas Satuan Harga Satuan 
(Rp) 
Jumblah Harga 
(Rp) 
1 Bahan 
 Genteng 
Sekrup 
 
14,5000 
1,0000 
Bh 
Bh 
3,500 
250,00   
50.750,00 
250,00   
Jumblah 51.000,00 
2 Tenaga 
 Tukang Kayu 
Kepala Tukang Kayu 
Pekerja 
Mandor 
 
0,0750 
0,0080 
0,1500 
0,0080  
Oh 
Oh 
Oh 
Oh 
 75.000,00  
85.000,00  
60.000,00  
100.000,00  
 5.625,00  
680,00  
9.000,00  
800,00  
Jumlah 16.105,00  
Harga Satuan per Kg 67.105,00 
Dibulatkan 67.000,00 
 
Bahan + Upah  = Rp 67.000,00 
Voume  = 265,56M2 
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Besarnya biaya = Biaya satuan pekerjaan X volume pekerjaan 
   = 67.000,00 x 265,56 
   = Rp 25.653.630,00 
 
 
Diketahui 
Desain awal : Bubungan Glassure ex Kanmury 
Biaya awal  : Rp. 17.549.988,00 
Desain Ve  : Bubungan genteng (pabrikan) 
Analisa 
1 M' Pasang Bubungan Genteng (pabrikan) 
 
 
No 
Jenis Tenaga dan 
Bahan 
Kuantitas Satuan Harga Satuan 
(Rp) 
Jumblah Harga 
(Rp) 
1 Bahan 
 Bubungan 
Semen portland 
Pasir pasang 
 
3,9000 
8,0000 
0,0320 
Bh 
Kg 
M3 
10.000,00  
1.500,00  
125.000,00  
39.000,00  
12.000,00  
4.000,00  
Jumlah 55.000,00 
2 Tenaga 
 Tukang Kayu 
    Kepala Tukang Kayu 
Pekerja 
Mandor 
 
0,2000 
0,2000 
0,4000 
0,0020 
Oh 
Oh 
Oh 
Oh 
75.000,00  
85.000,00  
60.000,00  
100.000,00  
15.000,00  
1.700,00  
24.000,00  
200,00  
Jumlah 40.900,00 
Harga Satuan per Kg 95.900,00 
Dibulatkan 96.000,00 
 
Bahan + Tenaga = Rp 96.000,00 
Voume  = 53,96M’ 
Besarnya biaya = Biaya satuan pekerjaan X volume pekerjaan 
   = 96.000,00x53,96 
   = Rp 5.180.160 
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Dari hasil analisa biaya setelah diterapkan Velue Engineering dapat dilihat pada tabel 
di bawah ini.  
Tabel 4.30 
Analisa Biaya Sub-Pekerjaan Setelah Value Engineering 
Uraian Pekerjaan Desain pekerjaan (Rp) 
1 2 
No Pekerjaan Atap 
 
1 Rangka kuda-kuda WF 198, 99.4,5x7 61.748.337,00 
2 Gording C (CNP) 125,65.20.3,2. 34.434.012,60 
3 Pasang genteng (pabrikan) 25.653.630,00 
4 Pasang Bubungan Genteng (pabrikan) 5.180.160,00 
Total 127.016.139,60 
   Sumber : Hasil Analisa 
 
 
 
 
 
4.5. Tahap Penyajian dan Program Tindaak Lanjut 
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Ini adalah tahap akhir dari proses rekayasa nilai ini yang terdiri dari persiapan 
dan penyajian hasil rekayasa nilai (value engineering), pada tahap ini di buat suatu 
usulan dengan mengetengahkan besar biaya yang dapat dari Proyek Pembangunan 
Hotel Sutan Raja di Mataram-Nusa Tenggara Barat, kususnya pada pekerjaan atap. 
Usulan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.31 dibawah ini 
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Tabel 4.31 
Analisa Biaya Setelah Item Pekerjaan Di Value Engineering 
No 
Uraian Pekerjaan 
Desain Awal 
(Rp) 
No 
Uraian Pekerjaan 
Desain VE 
(Rp) 
(2) – (4) 
(Rp) 
1 2 3 4 5 
Pekerjaan Atap  Pekerjaan Atap   
1 kuda-kudaWF 200,100. 74.690.154,00 
1 
Rangka kuda-kuda WF 198, 99 61.748.337,00 12.941.817,00 
2 Gording C 150,65.20.3,2 37.477.660,50 
2 
Gording C (CNP) 125,50.20.3,2. 34.434.012,60 3.043.647,00 
3 Plat Baja Penyangga 9,257,976,00 
3 
Plat Baja Penyangga 9,257,976,00 - 
4 Plat Baja Stiffener 2,468,739,00 
4 
Plat Baja Stiffener 2,468,739,00 - 
5 Plat Baja Join Box 3.788.967,00 
5 
Plat Baja Join Box 3.788.967,00 - 
6 Trekstang Ø 16mm 2.256.052,50 
6 
Trekstang Ø 16mm 2.256.052,50 - 
7 Mur + Baut 16.875.000,00 
7 
Mur + Baut 16.875.000,00 - 
8 Base plate 2.539.309,50 
8 
Base plate 2.539.309,50 - 
9 Angkur Ø 19mm 1.310.400,00 
9 
Angkur Ø 19mm 1.310.400,00 - 
10 
Usuk, reng (galvalume C75.10 ; 
TS40.60) 
45.220.000,00 
10 Usuk, reng (galvalume C75.10 ; 
TS40.60) 
45.220.000,00 - 
85 
 
No 
Uraian Pekerjaan 
Desain Awal 
(Rp) 
No 
Uraian Pekerjaan 
Desain VE 
(Rp) 
(2) – (4) 
(Rp) 
1 2 3 4 5 
Pekerjaan Atap  Pekerjaan Atap   
11 Papan reuter 2/20 1.513.800,00 11 Papan reuter 2/20 1.513.800,00 - 
12 
Lisplank (Kalsiplank 12mm + 
rangka) 
7.026.400,00 12 
Lisplank (Kalsiplank 12mm + 
rangka) 
7.026.400,00 - 
13 
Penutup atap (Genteng glasur) ex 
kanmury 
90.640.260,00 13 Penutup atap genteng (pabrikan) 25.653.630,00 64.986.630,00 
14 Bubungan Glassure ex Kanmury 17.549.988,00 14 Bubungan genteng (pabrikan) 5.180.160,00 12.369.828,00 
15 
Bubungan Glassure 4 arah ex 
Kanmury 
500.000,00 15 
Bubungan Glassure 4 arah ex 
Kanmury 
500.000,00 - 
Total 313.114.706,50 Total 219.772.784,50 93.341.922,00 
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Berdasarkan tabel 4.21 diatas, didapat: 
 Desain awal = Rp.313.114.706,50 
 Desain VE  = Rp.219.772.784,50 
 Besar costsaving atau pengurangan biaya setelah diterapkan value engineering 
pada proyek pembangunan Hotel Sutan Raja di Mataram Rp. 93.341.922,00 
 Total biaya proyek Hotel Sutan Raja adalah = Rp. 63.056.663.771,00 
 
Berikut ini adalah alasan atas setiap alternatif yang dipilih. 
 Pekerjaan Atap 
Desain Awal : 
1) - Atap direncanakan dengan menggunakan rangka kuda-kuda WF 200,100. 
 - Gording C 150,65.20.3,2 
- Penutup atap (genteng glasure) ex kanmuri 
- Bubungan Glassure ex Kanmury 
2) Biaya perencanaan sebesar Rp. 220.358.062,00 
Usulan : 
1) - Rangka kuda-kuda WF 198, 99.4,5x7. 
- Gording C (CNP) 125,50.20.3,2. 
- Atap menggunakan genteng (pabrikan). 
- Bubungan Genteng (pabrikan) 
- Rp. 127.016.139,60 
2) Keuntungan yang didapat sebagai berikut : 
- Terjadi penghematan biaya dari item-item pekerjaan yang di VE Rp. 
93.341.922,40 
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- Terjadi penghematan biaya keseluruhan pekerjaan atap sebesar Rp. 
130.101.191,76 . 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.2 Kesimpulan 
Berdasarkan analisa yang sudah dilakukan pada penerapan Value Engineering 
pada proyek pembangunan Hotel Sutan Raja kota Mataram – Nusa Tenggara Barat, 
serta perencanaan desain alternatif dengan berdasar pada Rencana Kerja Rekayasa 
Nilai, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Alternatif terbaik untuk mengganti desain awal pada pekerjaan atap pada 
proyek pembangunan Hotel Sutan Raja di kota Mataram Nusa Tenggara Barat 
adalah sebagai beriut : 
a. Pekerjaan pemesangan kuda-kuda, yang semula menggunakan Baja Profil 
WF 200,100 diganti atau diperkecil dimensi menjadi Baja Profil WF 198,99. 
b. Pekerjaan pemasangan Gording yang semula menggunakan Gording C 
150,65.20.3,2 diganti atau diperkecil dimensi menjadi Gording C 
125,50.20.3,2. 
c. Pekerjaan  pemasangan penutup atap, yang semula menggunakan Genteng 
Glasure diganti dengan menggunakan penutup atap Genteng Pabrikan. 
d. Pekerjaan pemasangan bubungan, yang semulanya menggunakan Bubungan 
Glasure diganti dengan Bungan Genteng Pabrikan. 
2. Pada desain awal pekerjaan atap pada proyek pembangunan Hotel Sutan Raja di 
kota Mataram tersebut, memerlukan biaya sebesar Rp. 313.114.706,50, setelah 
dilakukan Velue Engineering didapat penghematan sebesar Rp. 93.341.922,00 
(29,811 %). Dengan demikian, dari desain awal pekerjaan atap yang berbiaya 
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sebesar Rp. 313.114.706,50 mengalami perubahan menjadi lebih ekonomis 
dengan biaya Rp. 222.857.835,76. 
5.2 Saran  
Setelah melihat dari hasil penerapan rekayasa nilai (Value Engineering) 
tersebut, maka penulis menyarankan : 
1. Pihak pengembang perlu membentuk team Value Engineering, karena setelah 
dilakukan penerapan Value Engineering terdapat beberapa material yang 
diganti pada sub pekerjaan terpilih sehingga terjadi penurunan biaya pekerjaan 
menjadi lebih ekonomis. 
2. Penerapan velue engineering dapat dilakukan pada pekerjaan-pekerjaan yang 
pada analisa mengalami penurunan biaya pekerjaan. 
3. Dalam merencanakan suatu pekerjaan konstruksi bangunan dibutuhkan 
beberapa perbandingan desain alternatif sehingga didapatkan perencanan yang 
paling ekonomis. 
4. Velue engineering dapat diterapkan pada semua jenis proyek dengan tetap 
berdasarkan pada rencana kerja yang telah disusun. 
5. Dalam pengambilan keputusan hasil velue engineering yang akan diterapkan, 
dilakukan berdasarkan pertimbangan biaya hasil velue engineering secara 
keseluruhan dengan juga mempertimbangkan factor-faktor lain di luar sisi 
biaya. 
6. Pihak owner dapat dapat menyerahkan analisa value engineering kepada pihak 
lain dengan biaya yang akan diambil dari hasil analisa value engineering yang 
dilakukan. 
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7. Analisa value engineering dapat dilakukan pada berbagai sisi tidak hanya pada 
sisi material saja. Antara lain adalah pada metode pelaksanaan dan dimensi 
(ukuran). 
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